



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2026

CONTRATO Nº 20/2026

Considerando a solicitação formal apresentada pela empresa F. C. Lopes Informática Ltda., contratada para o fornecimento, instalação, configuração e treinamento operacional do sistema de som profissional do Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, requerendo a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 30 (trinta) dias;

Considerando a justificativa apresentada pela contratada, referente ao atraso no fornecimento de equipamentos por parte da empresa revendedora, circunstância que comprometeu o cumprimento do prazo inicialmente estabelecido;

Considerando que o objeto contratual abrange o fornecimento dos equipamentos e a execução dos respectivos serviços de instalação, montagem, configuração, testes, ajustes técnicos e treinamento operacional;

Considerando que a prorrogação solicitada não implica alteração do objeto contratado nem acréscimo de valores, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 20/2026;

DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo atualmente vigente, para que a contratada conclua integralmente os serviços de instalação, configuração, testes e treinamento operacional do sistema de som do Plenário.

Encaminhem-se os autos aos setores competentes para a adoção das providências necessárias à formalização da prorrogação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições contratuais aplicáveis.

Votuporanga, 20 de julho de 2026.

Daniel David

Presidente

