



Câmara Municipal de Votuporanga

Praça Vereador Viana Filho, 3819 - Vila América.
Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo Administrativo nº 23/2025

Dispensa de Licitação nº 07/2025

Contrato Administrativo nº 12/2025

Contratada: Silveira Cruz Engenharia Ltda.

Considerando que o objeto do Contrato Administrativo nº 12/2025 consiste na elaboração e confecção de projetos e documentação técnico-operacional para futura ampliação do pavimento da recepção do Plenário Dr. Octávio Viscardi;

Considerando que, no curso da execução contratual, verificou-se a necessidade de prazo adicional para que a contratada possa concluir os trâmites de recebimento de orçamentos indispensáveis à composição da planilha orçamentária, bem como para adequações cadastrais junto à Prefeitura Municipal;

Considerando ainda que a **Cláusula Quinta, item 5.3, do Contrato** permite a prorrogação de prazo, desde que devidamente justificada e formalizada por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021;

Solicito o despacho da Presidência para autorização da emissão de Termo Aditivo prorrogando, por mais 30 (trinta) dias corridos, o prazo para recebimento definitivo dos serviços contratados, assegurando o cumprimento integral do objeto com a devida qualidade técnica.

Votuporanga/SP, 18 de agosto de 2025.

Wilson da Silva Borges
Gestor do Contrato
Câmara Municipal de Votuporanga

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Deferido – Autorize-se a emissão de Termo Aditivo para prorrogação do prazo por 30 dias.
 Indeferido.

Votuporanga/SP, 18 de agosto de 2025.

Daniel David
Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga

