



**SILVEIRACRUZ**  
ENGENHARIA

À

Câmara Municipal de Votuporanga/SP  
Presidência

**Ref.:** Processo Administrativo nº 23/2025

**Dispensa de Licitação nº 07/2025**

**Contrato Administrativo nº 12/2025**

Senhor Presidente,

A empresa **Silveira Cruz Engenharia Ltda**, contratada para a elaboração e confecção de projetos e documentação técnico-operacional visando à futura ampliação da recepção do Plenário Dr. Octávio Viscardi desta Câmara Municipal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar a **prorrogação do prazo contratual em 15 (quinze) dias corridos** para a entrega do objeto contratado.

A necessidade da presente solicitação decorre do tempo adicional requerido para:

- Prefeitura municipal conclua a análise do projeto de ampliação, outrossim aguardamos a conclusão e emissão do alvará de ampliação que se encontra em fase final.

Dessa forma, considerando que o contrato prevê a possibilidade de prorrogação mediante justificativa formal e termo aditivo (Cláusula Quinta, item 5.3), solicitamos a análise e deferimento do presente pedido, a fim de assegurar a correta conclusão dos trabalhos, sem prejuízo da qualidade técnica e da observância das normas aplicáveis.

Nestes termos, pedimos deferimento.

Votuporanga/SP, 17 de outubro de 2025.

**WILIAN DA  
SILVEIRA**

**CRUZ:34729354800**

**Wiliã da Silveira Cruz**

Representante Legal - Silveira Cruz Engenharia Ltda

Assinado de forma digital por  
WILIAN DA SILVEIRA  
CRUZ:34729354800  
Dados: 2025.10.17 15:54:21

Documento enviado para assinatura ao(s): NÃO HÁ OU NÃO O INFORMADO.  
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.  
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 22/10/2025 17:56:43 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.  
CHAVE DE ACESSO: PROTM-470342-718V4F-1R1Y1X | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.