

Assunto **Re: Dispensa de Licitação nº 07/2025**
De Wilian Silveira <wilian.silveira@silveiracruzengenharia.com>
Para <compras@camaravotuporanga.sp.gov.br>
Data 2025-10-21 17:22



Boa tarde,

Por gentileza solicitamos o ajuste da dilação de prazo em 30 dias corridos para a entrega completa.

Atenciosamente.

WILIAN DA SILVEIRA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 507017252-9 SP



Em sex., 17 de out. de 2025 às 15:56, Wilian Silveira <wilian.silveira@silveiracruzengenharia.com> escreveu:

Boa tarde

Segue em anexo projetos para conferência da Dispensa de Licitação nº 07/2025, Contrato Administrativo nº 12/2025. Aproveitando a oportunidade, justificamos a falta do alvará do projeto de ampliação que está a ser emitido pela prefeitura municipal conforme imagem em anexo, assim solicitamos a dilação de prazo em 15 dias corridos para a entrega completa.

Antecipo agradecimentos.

WILIAN DA SILVEIRA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 507017252-9 SP



Documento enviado para assinatura ao(s): NÃO HÁ OU NÃO O INFORMADO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<>>>> DATA / HORA: 22/10/2025 17:59:53 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-M-470365-0F1T01-5Z1K1T | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

