



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Votuporanga, 05 de maio de 2025

À

Presidência da Câmara

A/C Daniel David

Assunto: Solicita anuência para Prorrogação de Prazo de Contrato

Contrato: 8/2025 - Contratada: Luís Antonio Gonçalves Vidros ME

Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a Instalação de portas de vidro no acesso privativo ao Plenário e à Mesa Diretora, da Câmara Municipal de Votuporanga.

Senhor Presidente,

De acordo com a solicitação formal da empresa contratada, submetemos o seu parecer para despacho e anuência para a emissão de Aditivo de Prazo, para a prorrogação do contrato e término da execução dos serviços, conforme descrito acima, tendo em vista o vencimento previsto para o dia 07/05/2025, conforme cláusula 5ª do referido contrato.

Conforme alegações da empresa, houve atraso na entrega de mercadorias por parte de fornecedores, justificando que são

“... essenciais para a execução do serviço, o que impossibilitou o pleno andamento das atividades conforme o cronograma estabelecido. Ressaltamos que tal atraso ocorreu por fatores alheios à nossa responsabilidade, já tendo sido tomadas todas as providências cabíveis junto aos fornecedores para regularização da situação”.

Deste modo o mesmo necessita de 10 dias para a conclusão dos serviços, que a nosso ver não compromete o andamento das atividades da Câmara.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e aguardamos a anuência para os procedimentos legais.

Atenciosamente

Wilson da Silva Borges

Fiscal e Gestor do Contrato

